



**KOMUNALNO
PODUZEĆE d.o.o.**
22 300, Knin
Trg Oluje 9

Tel: 022/660-049 Fax: 022/660-233
Web: www.komunalno-kinin.hr
E-mail: komunalno@komunalno-kinin.hr
Prijelazni račun: HR8624020061500033349
Žiro račun: HR9324020061100696930
kod Erste&Steiermärkische Bank d.d. Rijeka
MB:3085252 | OIB: 33813961569

PLANA GRADNJE VODNIH GRADEVINA U 2021.GODINI S PROJEKCIJOM ZA 2022. I 2023. GODINU

Red. Br.	NAZIV PROJEKTA	PROJEKCIJENA UKUPNA VRIJEDNOST (USLUGE I RADOV)	ZAHVAT	PROJEKCIJENA VRIJEDNOST	IZVORI FINANCIRANJA	IZNOS FINANCIRANJA IZ NAKNADA ZA RIZIKU	MOGUĆA REALIZACIJA 2021	MOGUĆA REALIZACIJA 2022	MOGUĆA REALIZACIJA 2023	DULJINA (m)	PROJEKCIJENA VRSNOST (mm)	MATERIJAL	Broj priključaka	BAZINA POTREBNE/IZRADNE PROJEKTE DOKUMENTACIJE	IMOVINSKO-PRAVNI ODNOSI	POTVRDA GLAVNOG PROJEKTA	NAPOMENA
1	IZGRADNJA PRIKLJUČNOG KOLEKTORA ZA ZGRADE U VUKOVARSKOJ ULICI (egovoreno u IPA projektu)	390.000,00	radovi na priključenju objekata u Vukovarskoj ulici na fiksni kolektor izgrađen kroz IPA projekt usluga nadzara	390.000,00 kn 10.000,00 kn	EU/RH IPA projekt (100%)	0,00 kn	390.000,00 kn	/	/	102	225	PEHD	4	GLAVNI PROJEKT T.D. 3/16- GP	Riješeni	/	Potrebni radovi da bi infrastruktura izgrađena kroz IPA projekt ostvarila svoju funkcionalnost.
2	REKONSTRUKCIJA/RASPLET PRESVOJA NA IPA KANALIZACIJSKU FEGALNU MREŽU OBORONSKE DNIOVNE I FEGALNE KANALIZACIJE U ULICI GARDIJSKE BRIGADE (egovoreno u IPA projektu) (egovoreno u IPA projektu)	359.000,00	radovi na izgradnji raspleta usluga nadzara	350.000,00 kn 9.000,00 kn	EU/RH IPA projekt (100%)	0,00 kn	359.000,00 kn	/	/	60	225	P7/P8	34	GLAVNI PROJEKT T.D. 02-00/16	Riješeni	/	Potrebni radovi da bi infrastruktura izgrađena kroz IPA projekt ostvarila svoju funkcionalnost.
3	IZGRADNJA KANALIZACIJSKI SPOJEVA STARE I NOVE MREŽE (egovoreno u IPA projektu)	465.000,00	radovi na priključenju starih dijelova mreže na sastav novih fiksni kolektora izgrađenih kroz IPA projekt usluga nadzara	450.000,00 kn 15.000,00 kn	EU/RH IPA projekt (100%)	0,00 kn	465.000,00 kn	/	/	/	/	/	/	IZVODBE PROJEKT T.D. 10/16	Riješeni	/	Potrebni radovi da bi infrastruktura izgrađena kroz IPA projekt ostvarila svoju funkcionalnost.
4	IPA PROJEKT "POBOLJŠANJE SUSTAVA VODOOPSKRBE I ODVOJNE IZGRADNJA UREĐENJA ZA PROJEKCIJANJE I ODRŽAVANJE VODA U STANOVANSTVU" - nastali troškovi 2018.-2021. godini	500.000,00 kn	U okviru postizanja funkcionalnosti izvedene projekta: Usluge projektiranja Usluge koordiniranja zaštite na radu Radovi na priključenju elektroenergetskih i drugih postrojenja i sve druge potrebne usluge i radovi po odobru Vodilje IPA projekta i Hrvatskih Voda	500.000,00 kn	HRVATSKE VODE 99% / NAKNADA ZA RIZIKU 10%	50.000,00 kn	250.000,00 kn	250.000,00 kn	/	/	/	/	/	projekti milijska nauka i izvješće priključenju mreže, šteta, GPS i 14/1	egovoreno i oba reputacije i oba reputacije i oba reputacije i oba	IMA	Nepredviđeni radovi i usluge za poručene završnici IPA projekta
5	RADOVI POTREBNI DA SE IZGRADNI OBJEKTI FINANCIRANI U SKLOPU IPA PROJEKTA STAVE U FUNKCIJU IZGRADNJA FEGALNOG KOLEKTORA ZA ČS UŠĆE NA ČESNERIČEVOJ OBALI JONČEVOJ ULICI SARADNJA KANALIZACIJSKI ODRŽAVANJE VODA U STANOVANSTVU PESPALJANJE POSTOJEĆIH VODOVODNIH PRIKLJUČAKA NA NOVO IZGRADNU MREŽU (URLJUDJICI NASLJEJE MILNAREVIĆ) SARADNJA KANALIZACIJE U VUKOVARSKOJ ULICI	6.735.000,00	radovi na izgradnji (u tjelku, u 2018.-2020. realizirano ca 2.400.000 kn) usluga koordinatora ZNR II usluga nadzara (u 2018.-2020. realizirano ca 160.000,00 kn)	6.500.000,00 kn 55.000,00 kn 180.000,00 kn	HRVATSKE VODE 99% / NAKNADA ZA RIZIKU 10%	673.500,00 kn	4.099.500,00 kn	/	/	660	160-400	PEHD	15	GLAVNI PROJEKT T.D. 32/11 K-G1	Riješeni	IMA	Potrebni radovi da bi infrastruktura izgrađena kroz IPA projekt ostvarila svoju funkcionalnost.
6	RADOVI POTREBNI DA SE IZGRADNI OBJEKTI FINANCIRANI U SKLOPU IPA PROJEKTA STAVE U FUNKCIJU PESPALJANJE POSTOJEĆIH KANALIZACIJSKI NA NOVO IZGRADNU MREŽU (URLJUDJICI NASLJEJE MILNAREVIĆ U BEREKOVJOJ ULICI	3.155.000,00	radovi na izgradnji usluga koordinatora ZNR II usluga nadzara	3.000.000,00 kn 55.000,00 kn 100.000,00 kn	HRVATSKE VODE 99% / NAKNADA ZA RIZIKU 10%	315.500,00 kn	3.000.000,00 kn	/	/	2000	110-315	PEHD	300	troškovni i sheme preispajanja	Riješeni	IMA	Potrebni radovi da bi infrastruktura izgrađena kroz IPA projekt ostvarila svoju funkcionalnost.

7	IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG I KANALIZACIJSKOG KOLEKTORA NA TRCU OLUJE	1.421.000,00	izrada projekatne dokumentacije troškovi prikupljanja svjetla i ishodovnjavanje građevinske dozvole, izvištanja Izgradnja 383 m vodoopskrbnog i 144 m kanalizacijskog kolektora na Trgu Oluja	25.000,00 kn 30.000,00 kn 1.300.000,00 kn	HRVATSKE VODE 90% /NAKNADA ZA RAZVOJ 10% NAKNADA ZA RAZVOJ HRVATSKE VODE 90% /NAKNADA ZA RAZVOJ 10%	2.500,00 kn 30.000,00 kn 136.600,00 kn	25.000,00 kn 30.000,00 kn 700.000,00 kn 36.000,00 kn	40 225 191	PEHD 0 PEHD 0	0 0	izrađeno IR u postupku izrada GLAVNOG PROJEKTA izrađeno u postupku izrada GLAVNOG PROJEKTA	u postupku u postupku	Projekat potreban usklađiti s projektom izgradnje državne ceste -Hrvatske ceste (rekonstrukcija Trga Oluja i nastavljajka na D1)
8	IZGRADNJA VODOVODNE I FUKALNOG KOLEKTORA U SURKONINOJ ULICI	2.625.250,00	projektiranje glavnog projekta (odrađeno u 2019.) troškovi prikupljanja svjetla i ishodovnjavanje građevinske dozvole (odrađeno u 2019.) Izgradnja vodo voda (u 2019. i 2020. realizirano cca 1.219.000,00 kn) Izgradnja kanalizacije (u 2019. i 2020. realizirano cca 1.219.000,00 kn) usluga koordinatora ZNR II usluga nadzora	13.250,00 kn 12.000,00 kn 1.300.000,00 kn 1.300.000,00 kn 6.00 kn 6.00 kn	HRVATSKE VODE 90% /NAKNADA ZA RAZVOJ 10%	262.525,00 kn	81.000,00 kn 81.000,00 kn 36.000,00 kn	1035 520	DIUKTIL 25 PEHD 15	25 15	izrađeno riješeno izvedeno izvedeno	riješeni riješeni	Izvedeni kompletni radovi, u tijeku ishodovnje upravlne dozvole.
9	IZGRADNJA VODOOPSKRIBNE MREŽE NASELJA VRBNIK	8.680.000,00	Izgradnja vodo vodne mreže usluga koordinatora ZNR II usluga nadzora	8.400.000,00 kn 70.000,00 kn 210.000,00 kn	EU FONDOWI 85% / HRVATSKE VODE 10% / OPĆINA BISKUPIJA 5%	0,00 kn 0,00 kn 0,00 kn	4.200.000,00 kn 35.000,00 kn 105.000,00 kn	19000	PEHD 110-160	500	VODOOPSKRIBNA MASELJA VRBNIK - I I II IZAZ (GLAVNI I IZVEDBENI PROJEKT)	riješeni	Pod upravljanjem od Komunalnog društva d.o.o. Biskupija. Izvršavaju se predlozi za spajanje dva društva i konačno rješavanje vodoopskrbe naselja Ljubac
10	IZGRADNJA VODOVODNE MREŽA NASELJA LJUBAC SA HIDROSTANICOM ČVANOVIĆI	2.110.000,00	dobitno (izvištanje, građevinske i polipreterivne pobiljice) dozvola Izgradnja vodo vodne mreže usluga koordinatora ZNR II usluga nadzora	25.000,00 kn 5.000,00 kn 2.000.000,00 kn 30.000,00 kn 50.000,00 kn	EU FONDOWI 85% / HRVATSKE VODE III drugi izvor 15%	25.000,00 kn 5.000,00 kn 0,00 kn	25.000,00 kn 5.000,00 kn 500.000,00 kn 10.000,00 kn 20.000,00 kn 30.000,00 kn	3500	PEHD 110-140	100	VODOOPSKRIBNA MASELJA LJUBAC (Ishodna lokacijska dozvola, izradni i glavni i izvedbeni projekti)	u postupku izvištanja riješeni riješeni riješeni	Prehobno potrebno izgraditi vodoopskrbu naselja Vrhovca preko kojih bi se naselje Ljubac snabdijevalo vodom.
11	IZAZDA STUDIJSKO-PROJEKTNE DOKUMENTACIJE IZGRADNJE NOVOG UREDAJA ZA PROCISAVANJE OTPADNIH VODA U GOLUBICI I DOVODA DO UPOV-a	709.000,00 kn	izrada studijsko-projektne dokumentacije preveden postupak (k. ugovoreno dana 21. 2017. - 2020. realizirano cca 428.000,00 kn) ishodovnje dozvola, administrativni troškovi izvištanja	579.000,00 kn 30.000,00 kn 100.000,00 kn	HRVATSKE VODE 90% /NAKNADA ZA RAZVOJ 10%	57.900,00 kn 30.000,00 kn 100.000,00 kn	151.000,00 kn 30.000,00 kn 100.000,00 kn	750 ES	PEHD 750 ES	750 ES	u izradi /	nisu riješeni	Zbog učestalih prijava mjehana i zbog nedostatkog rada pročistača pri čemu se stvara uređajni otpad, a opadne vode se ispuštaju u jezero je potrebno odrediti novu lokaciju uređaja
12	IZGRADNJE NOVOG UREDAJA ZA PROCISAVANJE OTPADNIH VODA U NOVOM NASELJU U GOLUBICI I DOVODA DO UPOV-a	8.315.000,00 kn	Izgradnja uređaja i objekta usluga nadzora usluga koordinatora ZNR II	8.000.000,00 kn 250.000,00 kn 65.000,00 kn	HRVATSKE VODE 90% /NAKNADA ZA RAZVOJ 10%	800.000,00 kn 25.000,00 kn 6.500,00 kn	4.000.000,00 kn 125.000,00 kn 33.000,00 kn	750 ES	PEHD 750 ES	750 ES	u izradi /	nisu riješeni	Zbog učestalih prijava mjehana i zbog nedostatkog rada pročistača pri čemu se stvara uređajni otpad, a opadne vode se ispuštaju u jezero je potrebno odrediti novu lokaciju uređaja
13	PROJEKTIRANJE NOVOG KOMUNALNOG CENTRA	420.000,00 kn	projektiranje glavnog projekta, geodetski radovi (u 2020. realizirano cca 93.500,00 kn) troškovi prikupljanja svjetla i ishodovnjavanje građevinske dozvole projektiranje izvedbenog projekta, geodetski radovi	200.000,00 kn 20.000,00 kn 200.000,00 kn	KOMUNALNO PODUZETJE / ČISTOĆA I ZELENILO	0,00 kn	93.500,00 kn 20.000,00 kn 200.000,00 kn	1829/19	PEHD 1829/19	1829/19	GLAVNI PROJEKT Z.O.P.	Riješeni	Glavni projekti izrađeni, u postupku je ishodovnje građevinske dozvole, financiranje glavnog projekta nije riješeno
14	IZGRADNJA NOVOG KOMUNALNOG CENTRA	12.000.000,00 kn	Izgradnja objekta Usluga nadzora	11.700.000,00 kn 300.000,00 kn	EU /KOMUNALNO PODUZETJE / ČISTOĆA I ZELENILO	0,00 kn 0,00 kn	10.000.000,00 kn 200.000,00 kn	700.000,00 kn 20.000,00 kn	PEHD 700.000,00 kn PEHD 20.000,00 kn	700.000,00 kn 20.000,00 kn	u izradi	Riješeni	u postupku

